Projetos
MVP Tropi
Share
Resumo
Backlog
Quadro
Calendário
Cronograma
Páginas
Formulários
Pesquisar no backlog
Epic
SCRUM Sprint 1 28 set – 6 out (2 tickets)
0
0
0
Concluir sprint
SCRUM-1 EPIC-CRM – Clientes (CRUD mínimo + busca)
EM ANDAMENTO
SCRUM-2 EPIC-AGE – Agenda & Reagendamento
A FAZER
Criar


Jira
Pesquisar
Criar
Veja os planos
Para você
Recente
Marcado com estrela
Apps
Planos PREMIUM
Projetos
Marcado com estrela
(Learn) Jira Premium be...
Recente
MVP Tropi
Mais projetos
Equipes
Mais
Projetos
MVP Tropi
Share
Resumo
Backlog
Quadro
Calendário
Cronograma
Páginas
Formulários
Pesquisar quadro
Filtrar
Concluir sprint
Agrupar
A FAZER 1
EPIC-AGE – Agenda & Reagendamento
SCRUM-2
Criar
EM ANDAMENTO 1
EPIC-CRM – Clientes (CRUD mínimo + busca)
SCRUM-1
Criar
CONCLUÍDO